Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completado	estre A
1	✓		**Trimestre I**	**52 días**	**mié 27/09/17**	**jue 7/12/17**	**Ernesto Giraldo ;Freddy Castaño**	**100%**	
2	✓		Objetivo General	3 días	mié 11/10/17	vie 13/10/17	Freddy Castaño	100%	
3	✓		Objetivos Especificos	4 días	lun 16/10/17	jue 19/10/17	Ernesto Giraldo ;Freddy Castaño	100%	
4	✓		Planteamiento del Problema	3 días	mié 27/09/17	vie 29/09/17	Ernesto Giraldo	100%	
5	✓		Alcance del Proyecto	7 días	lun 2/10/17	mar 10/10/17	Ernesto Giraldo ;Freddy Castaño	100%	
6	✓		Justificacion	4 días	mar 10/10/17	vie 13/10/17	Freddy Castaño	100%	
7	✓		Tecnicas de Levantamiento de Informacion	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	Freddy Castaño	100%	
8	✓		Mapa de Procesos BPMN	19 días	lun 13/11/17	jue 7/12/17	Ernesto Giraldo	100%	
9	✓		Inventario de Hardware y Software	30 días	lun 2/10/17	vie 10/11/17	Ernesto Giraldo	100%	
10	✓		**Trimestre II**	**55 días**	**lun 29/01/18**	**vie 13/04/18**	**Diego Martinez;Ernesto Giraldo ;Freddy Castañ**	**100%**	
11	✓		Refinamiento de requerimientos Funcionales y No Funcionales	10 días	lun 29/01/18	vie 9/02/18	Freddy Castaño	100%	
12	✓		Diagrama de Gantt	23,5 días	jue 8/03/18	mié 11/04/18	Ernesto Giraldo	100%	
13	✓		Diagramas Casos de Uso	15 días	mar 20/02/18	lun 12/03/18	Diego Martinez;Ernesto Giraldo	100%	
14	✓		Diagrama de Clases	7 días	lun 12/03/18	mar 20/03/18	Diego Martinez;Ernesto Giraldo	100%	
15	✓		Diagrama de Transicion de Estado	5 días	lun 2/04/18	vie 6/04/18	Diego Martinez	100%	
16	✓		Diagrama de Secuencias	4 días	lun 2/04/18	lun 9/04/18	Ernesto Giraldo	100%	
17	✓		Modelo Conceptual de Base de Dat	9 días	mar 20/03/18	dom 1/04/18	Diego Martinez;Ernesto Giraldo	100%	
18	✓		Diccionario de Datos	10 días	dom 1/04/18	vie 13/04/18	Ernesto Giraldo	100%	
19	✓		Patrones de Diseño	2 días	jue 5/04/18	vie 6/04/18	Freddy Castaño	100%	
20	!		**Trimestre III**	**1 día?**	**mar 6/03/18**	**mar 6/03/18**	**Diego Martinez;Ernesto Giraldo ;Freddy Castañ**	**0%**	
29	!		**Trimestre IV**	**1 día?**	**mar 6/03/18**	**mar 6/03/18**	**Diego Martinez;Ernesto Giraldo ;Freddy Castañ**	**0%**	
51	!		**Trimestre V**	**1 día?**	**mar 6/03/18**	**mar 6/03/18**	**Diego Martinez;Ernesto Giraldo ;Freddy Castañ**	**0%**	
58	!		**Trimestre VI**	**1 día?**	**mar 6/03/18**	**mar 6/03/18**	**Diego Martinez;Ernesto Giraldo ;Freddy Castañ**	**0%**	

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 8/04/18

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 8/04/18

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	